

AP Name Ressourcenplanung			
Projekt SoutMet		AP Nr. 1.5 Ressourcenplanung	
AP Verantwortliche/r:		AP Mitarbeiter/innen: Buchhaltung Projektleiter, Teamleader	
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategorisierung an externer oder interner Mittel - Problemsituationen vorausplanend vermeiden - Ermittlung an externen Arbeiten - Kostenberechnung 			
<p>Inhalte (Aufgaben / Teilschritte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsberechnung interner Mittel - Kostenberechnung interner Mittel - Arbeitsberechnung externer Mittel - Kostenberechnung externer Mittel - Lösungskonzepte für mögliche Problemsituationen 			
<p>Ergebnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung externer und interner Ressourcen - Kosteneinschätzung - 			
Termine			
Dauer: 7 Tage	Beginn:	Ende:	Meilensteine: Kategorisierung externer Arbeiten Mögliche Problemsituationen erkennen
Vorgänger:		Nachfolger:	
<p>Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung - Projektleiter - Abteilungsspezifische Teamleader 			
Kosten			
Eigenleistungen: Buchhaltung Projektleiter Teamleader		Externe Kosten:	